WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0737/ PPB - RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / XII / 2016

Jakarta, 27 Desember 2016
Kepada Yth.
Thomas Suryadi W
PT Pionirbeton Industri
Alamat : Wisma Indocement lantai 13
Jl. Jend.Sudirman Kav.70 - 71
Jakarta Selatan

Email : order@pionirbeton.co.id / nukenovitasari@gmail.com

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran Revisi No.0073-rev1/PBI-Mark-BUMN/SPH/III/2016 tanggal 19 April 2016 dan klarifikasi dan negosiasi pada tanggal 19 April 2016, serta mengacu pada kontrak no TP.02.01/F.RSA/SPJB.003/WIKA-CAKRA KSO/IV/2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	KD Material	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
				Beton Readymix					
1				FC 35	Slump 12 (+/-) 2 NFA	m3	1,000.00	732,000	732,000,000

Jumlah	732,000,000.00
discount	0.00
total	**732,000,000.00**
ppn 10 %	73,200,000.00
TOTAL	**805,200,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat **Jl. Landasan Pacu Timur, Kemayoran. Tepat dibelakang RS Mitra Kemayoran. Cp.0813 7856 1805 Bpk Dwi Jabatan Staff Gudang.**
4. Material agar dapat dikirim secara parsial sesuai kebutuhan dilapangan.
5. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan,
6. Pembayaran berdasarkan volume pengecoran sesuai dengan Berita Acara di Lapangan dari kedua belah pihak dengan perhitungan waste 1%. Apabila volume melebihi 1% dari rencana maka akan di lakukan pengecekan bersama. Maximal 2 x 24 jam pelaporan di terima PIHAK KEDUA
7. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 120 (seratus dua puluh) hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 120 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
8. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT Pionirbeton Industri**	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto **Manajer Proyek**	**Thomas Suryadi W** **Pemasok**	**Yulizar Fadli** **Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU